

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации города Бахчисарай Республики Крым  
Д.С. Скобликов



**План мероприятий по выполнению ремонтов подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих организаций на территории муниципального образования городское поселение Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым на 2026 год.**

№ п/п	Адрес и № подъезда МКД, требующего безотлагательного капитального ремонта	Перечень необходимых работ	Управляющая организация	Сроки выполнения ремонта подъезда МКД
1.	г. Бахчисарай ул. Советская, д.14 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.04.2026-30.04.2026
2.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе д.50-А подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО "Управдом Бахчисарай"	01.04.2026-30.04.2026
3.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе д.50-А подъезд №3	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО "Управдом Бахчисарай"	01.04.2026-30.04.2026
4.	г. Бахчисарай ул. Крымская, 6 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.02.2026-31.03.2026

5.	г. Бахчисарай ул. Крымская, 6 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.02.2026-31.03.2026
6.	г. Бахчисарай ул. Крымская, 8 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.02.2026-31.03.2026
7.	г. Бахчисарай ул. Макаренко, 6 подъезд №3	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.04.2026-30.04.2026
8.	г. Бахчисарай ул. Макаренко, 6 подъезд №4	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.04.2026-30.04.2026
9.	г. Бахчисарай ул. Ленина 17, подъезд 1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.05.2026-31.05.2026
10.	г. Бахчисарай ул. Мира, 10 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.05.2026-31.05.2026
11.	г. Бахчисарай ул. Мира, 10 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.05.2026-31.05.2026
12.	г. Бахчисарай ул. Мира, 10 подъезд №3	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.05.2026-31.05.2026

13.	г. Бахчисарай ул. Мира, 14 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.06.2026-30.06.2026
14.	г. Бахчисарай ул. Мира, 14 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.06.2026-30.06.2026
15.	г. Бахчисарай ул. Ракитского, 9 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.06.2026-30.06.2026
16.	г. Бахчисарай ул. Советская, 8 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.07.2026-31.07.2026
17.	г. Бахчисарай ул. Советская, 8 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.07.2026-31.07.2026
18.	г. Бахчисарай ул. Советская, 8 подъезд №3	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.07.2026-31.07.2026
19.	г. Бахчисарай ул. Советская, 8 подъезд №4	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.07.2026-31.07.2026
20.	г. Бахчисарай ул. Советская, 12 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.08.2026-30.08.2026

21.	г. Бахчисарай ул. Крымская 16, подъезд 4	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Управдом Бахчисарай»	01.08.2026-30.08.2026
22.	г. Бахчисарай ул. Советская, 12 подъезд №4	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.08.2026-30.08.2026
23.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
24.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
25.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд № 3	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
26.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №7	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
27.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №8	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.11.2026-30.11.2026
28.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №9	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.11.2026

29.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №10	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
30.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №11	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
31.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №12	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
32.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №13	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
33.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №14	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
34.	г. Бахчисарай ул. Крымская, д. 4 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.10.2026-31.10.2026
35.	г. Бахчисарай ул. Крымская, д. 4 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.10.2026-31.10.2026

Заместитель главы администрации города Бахчисарая Республики Крым

В.Ю. Сайтъяев

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации города Бахчисарая Республики Крым  
Д.С. Скобликов

План мероприятий по выполнению ремонтов подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих организаций на территории муниципального образования городское поселение Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым на 2026 год.				
№ п/п	Адрес и № подъезда МКД, требующего безотлагательного капитального ремонта	Перечень необходимых работ	Управляющая организация	Сроки выполнения ремонта подъезда МКД
1.	г. Бахчисарай ул. Советская, д.14 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.04.2026-30.04.2026
2.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе д.50-А подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО "Управдом Бахчисарай"	01.04.2026-30.04.2026
3.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе д.50-А подъезд №3	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО "Управдом Бахчисарай"	01.04.2026-30.04.2026
4.	г. Бахчисарай ул. Крымская, 6 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.02.2026-31.03.2026

5.	г. Бахчисарай ул. Крымская, 6 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.02.2026-31.03.2026
6.	г. Бахчисарай ул. Крымская, 8 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.02.2026-31.03.2026
7.	г. Бахчисарай ул. Макаренко, 6 подъезд №3	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.04.2026-30.04.2026
8.	г. Бахчисарай ул. Макаренко, 6 подъезд №4	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.04.2026-30.04.2026
9.	г. Бахчисарай ул. Ленина 17, подъезд 1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.05.2026-31.05.2026
10.	г. Бахчисарай ул. Мира, 10 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.05.2026-31.05.2026
11.	г. Бахчисарай ул. Мира, 10 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.05.2026-31.05.2026
12.	г. Бахчисарай ул. Мира, 10 подъезд №3	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.05.2026-31.05.2026

13.	г. Бахчисарай ул. Мира, 14 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.06.2026-30.06.2026
14.	г. Бахчисарай ул. Мира, 14 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.06.2026-30.06.2026
15.	г. Бахчисарай ул. Ракитского, 9 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.06.2026-30.06.2026
16.	г. Бахчисарай ул. Советская, 8 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.07.2026-31.07.2026
17.	г. Бахчисарай ул. Советская, 8 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.07.2026-31.07.2026
18.	г. Бахчисарай ул. Советская, 8 подъезд №3	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.07.2026-31.07.2026
19.	г. Бахчисарай ул. Советская, 8 подъезд №4	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.07.2026-31.07.2026
20.	г. Бахчисарай ул. Советская, 12 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.08.2026-30.08.2026

21.	г. Бахчисарай ул. Крымская 16, подъезд 4	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Управдом Бахчисарай»	01.08.2026-30.08.2026
22.	г. Бахчисарай ул. Советская, 12 подъезд №4	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.08.2026-30.08.2026
23.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
24.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
25.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд № 3	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
26.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №7	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
27.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №8	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.11.2026-30.11.2026
28.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №9	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.11.2026

29.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №10	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
30.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №11	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
31.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №12	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
32.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №13	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
33.	г. Бахчисарай ул. Фрунзе, 48 подъезд №14	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»	01.09.2026-30.09.2026
34.	г. Бахчисарай ул. Крымская, д. 4 подъезд №1	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.10.2026-31.10.2026
35.	г. Бахчисарай ул. Крымская, д. 4 подъезд №2	Шпаклевка поврежденных участков, покраска стен, потолков и лестничных маршей, покраска перил, покраска входных групп подъездов.	ООО «Ремонтно – эксплуатационное предприятие»	01.10.2026-31.10.2026

Заместитель главы администрации города Бахчисарая Республики Крым



В.Ю. Саитъяев